

**План - график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МКОУ « Шумская средняя общеобразовательная школа» на 2015 - 2016 годы.**

**Цель:** обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2016 года.

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
<b>I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>			
1.1.	Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Издание приказа о подготовке к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г.	Администрация ОО
1.2.	Разработка и утверждение плана - графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в МКОУ « Шумская средняя общеобразовательная школа»	Сентябрь 2015 г.	Рабочая группа, администрация ОО
1.3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в образовательной организации в МКОУ « Шумская средняя общеобразовательная школа»	Сентябрь 2015 г.	Рабочая группа, администрация ОО
1.4	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015	Рабочая группа, администрация ОО
1.5	Изучение положений и писем Минобрнауки с разъяснениями по отдельным вопросам ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015	Рабочая группа, администрация ОО
1.6.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ в образовательной организации.	Октябрь – декабрь 2015	Рабочая группа, администрация ОО
1.7	Подготовка инструктивно-методического письма о проведении образовательными учреждениями самообследования готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ.	Сентябрь –декабрь 2015	Рабочая группа, администрация ОО
1.8	Проведение мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ	Сентябрь –декабрь 2015	Рабочая группа, администрация ОО
<b>II Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			

2.1	Определение структуры, объема и механизма формирования расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования	Август - сентябрь 2015	Рабочая группа, администрация ОО
2.2	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Август - сентябрь 2015	Рабочая группа, администрация ОО
<b>III. Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ</b>			
3.1	Создание рабочих групп по организации и координации деятельности по введению ФГОС ОВЗ	2015-2016 учебный год	Администрация ОО
3.2	Реализация модели взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	2015-2016 учебный год	Зам директора по ВР, МКОУ ДОД ДШИ
3.3	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части, формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана и внеурочной деятельности	2015-2016 учебный год	Зам директора по УВР, ВР, классные руководители
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования</b>			
4.1	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений	Ноябрь – декабрь 2015г.	Администрация ОО, инспектор по кадрам
4.2	Разработка и реализация плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 учебный год	Зам директора по УВР
4.3	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ОВЗ.	Ноябрь 2015г.	Управление образования, Зам директора по УВР
4.4	Подготовка приказа ОО, на основании (приказа) , инструктивно-методического письма управления образования о проведении мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения	Декабрь 2015г.	Администрация ОО

	введения ФГОС ОВЗ в ОУ района.		
<b>V. Информационно- методическое обеспечение введение ФГОС основного общего образования</b>			
5.1	Организация методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ОВЗ	2015-2016 учебный год	Зам директора по УВР
5.2	Информирование общественности через сайт о подготовке к введению и порядке введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 учебный год	Технический специалист
5.3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего, основного общего образования.	2015-2016 учебный год	Зам директора по ВР, классные руководители
5.4	Организация и проведение публичного отчета образовательного учреждения	Апрель, май 2016г	Администрация
5.5	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ начального общего, основного общего образования	Ноябрь, декабрь 2015г Апрель 2016г	Зам директора по УВР, учителя начальных классов, библиотекарь
<b>VI. Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
6.1	Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ	2015-2016 учебный год	Психолог, социальный педагог
<b>VII. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
7.1	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды образовательного учреждения требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 учебный год	Администрация ОО
7.2	Инвентаризация материально-технических условий и формирование плана действий по обеспечению оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений образовательного учреждения с целью реализации ООП НОО, ООП ООО	2015-2016 учебный год	Зам директора по АХЧ